

# Maastosarja 2019 Nakkilista

## Päivämäärä

03 Jun 2019

## Toimenpidekohdat

- Kirjoita tehtävä tähän, käyttäen "@"-merkintää määrittääksesi tekijän ja "/"-merkintää määrittääksesi eräpäivän
- 06 Jun 2019** Hyppyreiden reunusten kunnostaminen, uudet keltaiset putket löytyy portaiden alta varastosta
- 06 Jun 2019** Radan kunnostusvälineiden putsaus ja varastointi
- 07 Jun 2019** Sadetusjärjestelmän pois kerääminen
- 05 Jun 2019** Turhan tavaran poistaminen mekkaustiloista, jokainen hoitaa oman hommansa
- Veli Mäenpää 06 Jun 2019** Vessojen siivous
- Veli Mäenpää 06 Jun 2019** Keittiön siivous
- Pesupaikka, altaat, harjat, letkujen kunnostus
- MARTIN EKHOLM 05 Jun 2019** Nurmikoiden leikkuu
- 06 Jun 2019** Kanttareiden maalaus
- Jaakko Huhmarsalo 07 Jun 2019** Maalikamera
- Mika Luopajärvi 04 Jun 2019** Ratamerkkausmaalit
- Ilmari Ullakko 06 Jun 2019** Kisaopasteet
- Tavarakuorma Sokerilta:
  - sammuttimet
  - roikat
  - hiekkasankoja
  - konttoritarvikkeet
  - puntari
  - pöytiä ja tuoleja
- Mika Luopajärvi 03 Jun 2019** Vessojen tyhjennys, tilattu perjantaiksi 8.6.
- Mika Luopajärvi 03 Jun 2019** Sämpylätilaus
- Mika Luopajärvi 03 Jun 2019** Roskisten tilanne
- Juha Mäki 06 Jun 2019** Teltat 4x 4 + 4x6
- Juha Mäki 03 Jun 2019** Ennakkobuffia paikalliseen median ja alan verkkojulkaisuihin
- Mika Luopajärvi 06 Jun 2019** Palkinnot vahvistettu, noudettavissa torstaina Palkintoasemalta Lapualta
- MARTIN EKHOLM 07 Jun 2019** Palkintopalkkaatit A-Finaalin sijoille 7.-10. molempiin luokkiin
- Veli Mäenpää** keittiöhenkilökunta
- Jaakko Huhmarsalo 06 Jun 2019** Erälistat
- Mika Luopajärvi 06 Jun 2019** kisapaperit
- Veli Mäenpää 06 Jun 2019** Kioski ostokset
- Juha Mäki 06 Jun 2019** Sähköverkon rakentaminen varikolle ja paikoitusalueelle
- Juha Mäki 06 Jun 2019** Aidan vierustan rajaaminen n. 1m etäisyydeltä
- Mika Luopajärvi 07 Jun 2019** Merkkaustarpeet katsastukseen
- Ilmari Ullakko** Kilpailunumerot
- Ilmari Ullakko** Ilmoitustaulun otsikkokyltit
- MARTIN EKHOLM 06 Jun 2019** Kompuranhuolto
- Jaakko Huhmarsalo 04 Jun 2019** Näyttötaulun ohjelmointi
- Sami Mäkinen 04 Jun 2019** Radan paikkaus
- Mika Luopajärvi 04 Jun 2019** Uusia kuivauslastoja

- 04 Jun 2019** Pumppausyvennysten kaivaminen
- 04 Jun 2019** Saviläjän siirto
- Mika Luopajärvi** **MARTIN EKHOLM** **07 Jun 2019** Uppopumput ja letkut
- Mika Luopajärvi** **06 Jun 2019** Sähkösyöttöjen tarkastus
-